



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

Fecha de actualización: 13/01/2016

Nombre de la Institución: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) Ejercicio Financiero Reportado: 2015

Trimestre: 4o.

Nombre del Proyecto General: FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD ACADÉMICA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL ITSON

Objetivo General: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS OFERTADOS, BUSCANDO LAS CONDICIONES PROPICIAS QUE PERMITAN EL INCREMENTO DE MATRICULA

| Cuentas de Costos del Proyecto 2015<br>(Por Rubro y Modalidad) |             |             |             |             |                    |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Rubro/Modalidad  | Modalidad A | Modalidad B | Modalidad C | Modalidad E | Total              |
| Obra   |             |             |             |             | 0.0                |
| Equipamiento   |             |             |             |             | 3,574,053.0        |
| <b>Total</b>   | <b>0.0</b>  | <b>0.0</b>  | <b>0.0</b>  | <b>0.0</b>  | <b>3,574,053.0</b> |

| No.               | Objetivo Particular  | Meta   | No. Acción              | Acción   | Recurso total asignado 2015 | Rubro | Monto asignado por Rubro | Monto Ejercido          |             |             |                     | TOTAL DEL MONTO EJERCIDO 2015 | MONTO POR EJERCER   | % de Avance del monto asignado |
|-------------------|--|--|-------------------------|--|-----------------------------|-------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|                   |  |  |                         |  |                             |       |                          | Monto reportado en 2015 |             |             |                     |                               |                     |                                |
|                   |  |  |                         |  |                             |       |                          | Trimestres              |             |             |                     |                               |                     |                                |
| 1o. 15 de abril   | 2o. 15 de julio  | 3o. 15 de octubre  | 4o. 15 de enero de 2016 |  |                             |       |                          |                         |             |             |                     |                               |                     |                                |
| 1                 | Mantener la acreditación y brindar una atención de calidad en los programas educativos de la División de Recursos Naturales  | 1.1 Dar Seguimiento a las recomendaciones por parte de los organismos acreditadores CONEVET y COPEVET, con el fin de seguir ofreciendo un programa de alta calidad   | 1.1.1                   | Formar equipos de trabajos con los profesores de tiempo completo del Departamento, para atender las recomendaciones realizadas       | 623,700.00                  | Obra  | 0.00                     | 0.00                    | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00                          | 0.00                | 0%                             |
|                   |  |  |                         |  |                             |       | Equipamiento             | 623,700.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 2,121.06                      | 2,121.06            | 621,578.94                     |
| 2                 | Aseguramiento de la factibilidad, pertinencia e innovación del modelo educativo académico. A través del proceso de enseñanza-aprendizaje enfocado al modelo por competencias y la consolidación de la atención a servicios estudiantiles | 2.1 Atender las necesidades de infraestructura prioritarias que presentan los programas educativos   | 2.1.1                   | Mejoramiento de los servicios estudiantiles  | 719,243.00                  | Obra  | 0.00                     | 0.00                    | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00                          | 0.00                | 0.00                           |
|                   |  |  |                         |  |                             |       | Equipamiento             | 719,243.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 17,904.60                     | 17,904.60           | 701,338.40                     |
| 3                 | Lograr y mantener la acreditación de los programas educativos de la Dirección de Ingeniería y Tecnología   | Cumplir con el equipo que demanda la currícula de los programas educativos: Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Electromecánica, a fin de satisfacer las observaciones y recomendaciones de equipamiento de laboratorio por parte los organismos acreditadores CACEI | 3.1.1                   | Compra de Equipo de laboratorio  | 1,500,000.00                | Obra  | 0.00                     | 0.00                    | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00                          | 0.00                | 0%                             |
|                   |  |  |                         |  |                             |       | Equipamiento             | 1,500,000.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 1,495,486.15                  | 1,495,486.15        | 4,513.85                       |
| 4                 | Contar con equipo y materiales precisos para las necesidades de laboratorios, fortaleciendo la calidad académica de tres programas educativos de la DES de Ciencias Sociales y Humanidades   | Atender en un 100% las necesidades académicas prioritarias que presentan los programas académicos de Licenciado en Ciencias del Ejercicio Físico, Licenciado en Educación Infantil, Licenciado en Psicología   | 4.1.1                   | Adquisición de equipo para los programas: Ciencias del Ejercicio Físico, Licenciado en Psicología y Licenciado en Educación Infantil | 731,110.00                  | Obra  | 0.00                     | 0.00                    | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00                          | 0.00                | 0%                             |
|                   |  |  |                         |  |                             |       | Equipamiento             | 731,110.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 104,779.94                    | 104,779.94          | 626,330.06                     |
| <b>GRAN TOTAL</b> |  |  |                         |  | <b>3,574,053.00</b>         |       | <b>3,574,053.00</b>      | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,620,291.75</b> | <b>1,620,291.75</b>           | <b>1,953,761.25</b> | <b>45.33%</b>                  |



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

Fecha de actualización: 13/01/2016

Nombre de la Institución: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) 2015

Trimestre: 4o.

Nombre del Proyecto General: FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD ACADEMICA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL ITSON

Objetivo General: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS OFERTADOS, BUSCANDO LAS CONDICIONES PROPICIAS QUE PERMITAN EL INCREMENTO DE MATRICULA

INFORME FORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS (Impacto Académico)

Presentarse el reporte de la meta académica alcanzada por la institución en el incremento de la matrícula obtenida por programas educativo beneficiado con la ejecución del Proyecto Ajustado apoyado con el ProExOUES 2015.

El Instituto Tecnológico de Sonora reportó el pasado diciembre de 2015 ante el Sistema de Captura de Educación Superior (Cuestionarios 911) una matrícula escolarizada con un total de 16,101 alumnos dentro del ciclo escolar 2015-2016, lo que representa una variación porcentual del 3.93% de incremento de la matrícula, esto haciendo el comparativo con la matrícula que se reportó de 15,492 alumnos durante el ciclo escolar 2014-2015.

A continuación se describe el incremento de matrícula de los programas educativos que están involucrados y que se vieron favorecidos por este programa.

| Unidad Cd Obregón                  | Ciclo 2014-2015 | Ciclo 2015-2016 | Incremento % |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Ingeniero Biosistemas              | 212             | 291             | 37.3         |
| Ingeniero Biotecnológico           | 566             | 603             | 6.5          |
| Ingeniero Electromecánico          | 333             | 369             | 10.8         |
| Ingeniero en Ciencias Ambientales  | 218             | 258             | 18.3         |
| Ingeniero en Mecatrónica           | 474             | 547             | 15.4         |
| Ingeniero en Software              | 290             | 355             | 22.4         |
| Ingeniero Industrial y de Sistemas | 982             | 1012            | 3.1          |
| Ingeniero Químico                  | 334             | 374             | 12.0         |
| Licenciado en Psicología           | 860             | 860             | 0.0          |
| Médico Veterinario Zootecnista     | 598             | 674             | 12.7         |
| Licenciado en Educación Infantil   | 333             | 368             | 10.5         |

| Unidad Navojoa                     | Ciclo 2014-2015 | Ciclo 2015-2016 | Incremento % |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Ingeniero Industrial y de Sistemas | 520             | 566             | 8.8          |
| Lic en Ciencias del Ejercicio Fís  | 235             | 301             | 28.1         |

| Unidad Guaymas                   | Ciclo 2014-2015 | Ciclo 2015-2016 | Incremento % |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Licenciado en Contaduría Pública | 25              | 55              | 120.0        |
| Licenciado en Diseño Gráfico     | 19              | 51              | 168.4        |

INFORME TÉCNICO

Incluirse el listado de las Obras realizadas con recursos del ProExOUES 2015 indicando su avance físico y financiero.

- 1.- El Objetivo 1, tiene un avance de cumplimiento del .34% del recurso, y el resto se encuentra en proceso de compra.
- 2.- El objetivo 2, tiene un avance de cumplimiento del 2.49% del recurso, y el resto se encuentra en proceso de compra.
- 3.- El objetivo 3, ya se cumplió al 100%, quedando un sobrante de \$4,513.85.
- 4.- El objetivo 4, tiene un avance de cumplimiento del 14.33% del recurso, y el resto se encuentra en proceso de compra.

CONSIDERACIONES GENERALES

Mtra. Rosa Ma. Sigüenza Flores

RESPONSABLE DEL GENERAL Y/O ADMINISTRADOR (A) FINANCIERO

Dr. Armando García Berumen

RESPONSABLE (A) DE PLANEACIÓN

Dr. Isidro Roberto Cruz Medina

RESPONSABLE

Mtra. Dinara E. López Díaz

RESPONSABLE DEL GRUPO DE CONTROL INTERNO (CONTABILIDAD)

NOTA: La información proporcionada en este formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, el proyecto ajustado; y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN PUNE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUE LA REQUERIRÁ PARA CUALQUIER AJUSTACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP EN SU CASO. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA TIENE QUE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

Fecha de actualización: 14/01/2016  
DD/MM/AA:BB

Nombre de la Institución: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Trimestre: 4o.


Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Ejercicio Financ. Reportado: 2015

Nombre del Proyecto General: FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD ACADÉMICA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL ITSON

| No. Asign.   | Documento de Pago         |              |              |                 | Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos                          |          |                | Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir |                                |                   |
|--------------|---------------------------|--------------|--------------|-----------------|---|----------|----------------|--|--------------------------------|-------------------|
|              | Tipo de Documento de Pago | R.F.C.       | No. de Folio | Objeto de Gasto | Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total  | Cantidad / Folios por Adquirir | Monto por ejercer |
| 1.1.1        | FACTURA                   | BET121221GS1 | A102         | EQUIPAMIENTO    | REFRACTOMETRO ANALOGO   | 1.00     | 2,121.06       | 2,121.06   | 5.00                           | 6,878.94          |
| 2.1.1        | FACTURA                   | CDA060623S14 | 1057         | EQUIPAMIENTO    | INDICADOR DE CAMPO  | 2.00     | 8,952.30       | 17,904.60  | 0.00                           | -7,104.60         |
| 3.1.1        | FACTURA                   | FPN710301GQ3 | FAC869692    | EQUIPAMIENTO    | CELDA DE MANUFACTURA  | 1.00     | 1,495,486.15   | 1,495,486.15   | 0.00                           | 4,513.85          |
| 4.1.1        | FACTURA                   | MGE061208FT0 | A211         | EQUIPAMIENTO    | BANCOS DE LABORATORIO   | 40.00    | 2,252.65       | 90,106.00  | 0.00                           | -30,106.00        |
| 4.1.1        | FACTURA                   | MGE061208FT0 | A232         | EQUIPAMIENTO    | ESTUFA  | 1.00     | 7,751.40       | 7,751.40   | 0.00                           | 12,476.60         |
| 4.1.1        | FACTURA                   | MGE061208FT0 | A232         | EQUIPAMIENTO    | TARJA   | 1.00     | 3,952.94       | 3,952.94   | 0.00                           | 47.06             |
| 4.1.1        | FACTURA                   | DMN000204244 | FD13967      | EQUIPAMIENTO    | BASCULA CALCULADORA   | 1.00     | 2,969.60       | 2,969.60   | 0.00                           | -1,469.60         |
| <b>TOTAL</b> |                           |              |              |                 |   |          |                | <b>1,620,291.75</b>                                  |                                |                   |

  
Mtra. Rosa Ma. Sigüenza Flores  
TESORERO (A) GENERAL Y/O ADMINISTRADOR (A)  
FINANZAS

  
Dr. Armando García Berumen  
DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN

  
Dr. Isidro Roberto San Medina  
RECTOR

  
Mtra. Dinaora López Díaz  
RESPONSABLE DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO,  
(CONTRALORIA)

NOTA:

La información proporcionada en éste Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.