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Subárea:  ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

CONTENIDO OBJETIVOS REFERENCIA 

BIBLIOGRAFICA 

1. PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

1.- Definición y objetivos de la administración.  

1. Sidney M. Levy Administracion de 

proyectos de Construccion Mc Graw Hill 

3ed. 

2.- Etapas del proceso administrativo. 

3.- Importancia del proceso administrativo en la actividad de 

la construcción. 

4.- Administración de proyectos de construcción. 

 

2. INTRODUCCIÓN AL MARCO LEGAL 

 

 

 

 

1.- Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las 

mismas. 

 

Stephen P. Robbins,  

Administracion, teoría y practica 

Pearson, 10ma Ed. 

2.- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas. 

3.- Leyes suplementarias. 

4.- Constitución legal de las empresas constructoras. 

 

3. PROCESO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

 

 

 

 

1.- Convocatoria.  

3. David Burstein, Administracion de 

proyectos guía para Arquitectos e 

Ingenieros Trillas 

2.- Bases de concursos. 

3.- Propuesta técnica y económica. 

4.- Fallos. 

5.- Adjudicación de contrato (Tipos de contrato, Anticipo y 

finiquitos). 

4. PROGRAMACIÓN DE OBRA 

 

 

 

 

1.- Introducción a los programas de obra.  

4. Claude S. George, Historia del 

pensamiento administrativo Pearson, 

2da Ed. 

2.- Diagramas de Gantt. 

3.- C P M 

4.- PERT 

5.- Aplicación de software. 
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5. SUPERVISIÓN DE OBRA 

 

 

 

 

1.-Perfil del Residente de Obra y -perintendente de 

Construcción. 

 

 

2.- Funciones y responsabilidad. 

3.- Control de calidad, Físico y Financiero. 

4.- Uso de la bitácora de obra. 

5.- Recepción de obra. 

6. COSTOS Y PRESUPUESTOS: CONCEPTOS GENERALES SOBRE COSTOS 

 

 

 

 

1.- Introducción y generalidades de los costos.  

 2.- Características de los Costos. 

3.- Definición de costos indirectos. 

4.- Definición de costos directos. 

 

7. COSTOS Y PRESUPUESTOS: NÚMEROS GENERADORES 

 

 

 

1.- Números generadores.  

 2.- Cuantificación. 

3.- Catalogo de conceptos de Obra. 

 

8. INTEGRCIÓN  DE COSTOS DIRECTOS 

 

 

 

 

1.- Materiales  

-Generalidades  

-Especificaciones  

-Investigación de mercado de materiales, mano de obra y 

equipo 

 -Costo directo básico de materiales 

 

 

2.- Mano de obra  

-Costo unitario de trabajo  

-Salario diario total  

-Prestaciones de acuerdo a la LFT  

-Factor del salario real  

-Costo directo real de mano de obra 

 -Integración de grupos de trabajo 
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9. MÉTODOS NUMÉRICOS 

 

 

 

 

1.- Generalidades.  

 2.- Costos indirectos de operación. 

3.- Costos indirectos de obra. 

4.- Utilidad. 

5.- Financiamiento. 

6.- Cargos adicionales. 

7.- Obtención del porcentaje de sobrecosto. 

10.  PRECIOS UNITARIOS 

 

 

 

 

1.- Integración de precios unitarios  

-Costos directos de: Materiales, Mano de obra, Maquinaria y 

Equipo Básicos  

-Costos Indirectos: de operación, de campo, financiamiento, 

utilidad, adicionales. 

 

 

2.- Presupuestos  

-Integración del presupuesto 

3.- Manejo de software de ingeniería de costos -Elaborar un 

presupuesto de obra civil usando software 

 


